

Bilag 12:

Implementeringsplan

I Nordjyllands Beredskab 2021 er der nogle opgaver, der skal færdiggøres inden planperioden starter i 2018. Andre opgaver skal udvikles inden udgangen af planperioden.

Nedenstående skema giver et overblik over hvilke opgaver, der er planlagt til at skulle implementeres hvornår. Planen er dog dynamisk og de konkrete opgaver vil løbende kunne ændre karakter og andre opgaver kan komme til.

Bestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret om implementeringsplanen. De kommuner, der bliver berørt af detailplanlægningen, vil løbende blive orienteret om konkrete tiltag.

	2016-17	2018-2021
Risikoprofil		Udvikle en model for risikoprofil og operativt/forebyggende serviceniveau koordineret med hjemkommunernes fysiske planlægning.
Forebyggelse	Organisering af den tekniske forebyggelse. Brandsynsstrategi	Analyse af reduktion af blinde alarmer fra ABA-anlæg. Initiativer inden for taktisk forebyggelse.
Afhjælpende	Opstart af ny fælles vagtcentral. Ny operativ ledelsesstruktur og kompetenceudvikling af holdledere, indsatsledere, specialvagt og vagtcentral-operatører. Harmoniseret serviceniveau i henhold til <i>picks</i> . Koordinere slukningsgrænser med de tilgrænsende beredskaber. Detailplaner for stationsprofiler inklusiv analyser af specialer.	Vandforsyningsstrategi til brandslukning for alle hjemkommuner.